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ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 2 DE MAIG DE 2023 (NÚMERO 

2/2023) 

 

ASSISTENTS:      Alcalde   Sr. Miquel Parella Codina 

 

Regidors:          Sr. Enric Cruells Carrió 

Sra. Elena Font Sala 

Sra. Gemma Brunet Ferrer 

Sr. Pere Molera Puig 

Sra. Montserrat Plata Puig 

Sr. Marc Pedrosa Revilla 

Sr. Salvador Pujol Carbonell 

Sr. Borja Pons Llabrés 

Sra. Cristina Martín Sanglas 

Sra. Anna AsensiUrrea 

 

A Aiguafreda, essent les 20 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala de Plens de 

l’Ajuntament, seu de la Corporació, es reuneixen sota la Presidència del senyor Alcalde els 

regidors/es assenyalats més amunt, assistits de la Secretària Interventora accidental de la 

Corporació, la senyora Maria Bonet Pujol, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç 

del nombre legal de membres que formen la corporació municipal, per iniciar la sessió extraordinària 

plenària convocada pel dia d’avui. 

 

El Sr. Alcalde dona la benvinguda als assistents i procedeix a despatxar els assumptes de l’ordre del 

dia.  

 

ORDRE DEL DIA: 

 
PRIMER.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL RECONEIXEMENT DE LA PROCEDÈNCIA DE REVISIÓ 
EXCEPCIONAL DE PREUS DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA 
PREVISTA AL REIAL DECRET LLEI 3/2022. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT PROVISIONAL DE REVISIÓ EXCEPCIONAL DE PREUS 
DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA, REIAL DECRET LLEI 3/2022 
 
I.- ANTECEDENTS  
 
En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol de 2022 es va acordar autoritzar la 
cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb NIF núm. B63392955, de la contractació de 
l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda. 
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En data 16 d’agost de 2022 es formalitza acta de represa dels treballs de construcció de la nova 
Biblioteca pel director facultatiu de les obres i el contractista COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, 
S.L., fixant-se la mateixa data per reinici de les obres.  
 
En data 22 de desembre de 2022 la Junta de Govern Local acorda l’aprovació d’inclusió de preus nous 
a les obres compreses en el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, d’acord amb 
l’informe emès per la direcció facultativa de data 21 de novembre de 2022, sense que suposi un 
increment en el preu global del contracte. 
 
En data 7 de febrer de 2023, amb número de registre d’entrada 2023-E-RE-71 el Sr. Jose Pablo 
Rodríguez-Marín Sastre, en qualitat de CEO de l’empresa COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, 
S.L.U. amb CIF B63392955, presenta escrit sol·licitant que l’Ajuntament d’Aiguafreda, com a 
administració local catalana es pronuncií específica i clarament amb respecte a l’aplicació del RD 
3/2022. 
 
En data 22 de març de 2023 amb núm. de registre d’entrada 2023-E-RE-183 el Sr. Jose Pablo 
Rodríguez-Marín Sastre, en qualitat de CEO de l’empresa COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, 
S.L.U. amb CIF B63392955, presenta documentació i sol·licita, en virtut de l’establert al RDL 3/2022  
així com a l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril per l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals 
en matèria de revisió de preus en els contractes públics d’obres, a l’Ajuntament d’Aiguafreda 
reconeixement de revisió de preus del contracte de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda.  
 
En data 29 de març de 2023 l’Alcaldia emet provisió peR la qual sol·licita a Secretaria que emeti 
informe en relació amb el procediment i la legislació aplicable pel que fa A aquesta sol·licitud de 
revisió excepcional de preus.  
 
En data 31 de març de 2023 Secretaria emet informe amb relació al procediment i la legislació 
aplicable. 
 
En data 24 d’abril de 2023 el director facultatiu de les obres emet informe en relació a la 
documentació presentada i els càlculs pel que fa a la revisió excepcional de preus de les obres de la 
nova Biblioteca d’Aiguafreda.  
 
En data 25 d’abril de 2023 els serveis tècnics municipals també emeten informe en relació aMB 
l’increment de materials i al seu impacte en l’economia del contracte. 
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 
 
-Els articles 6 a 10 del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures excepcionals en els contractes 
públics d'obres. 
-ACORD GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matè-
ria de revisió de preus en els contractes públics d'obres. 
-L'Ordre HFP/1070/2022, de 8 de novembre, per la qual s'estableix la relació d'altres materials 
l'increment dels quals de cost haurà de tenir-se en compte a l'efecte de la revisió excepcional de preus 
dels contractes d'obres prevista en el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març. 
-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
-Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel quAL s’aprova el Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques de Catalunya.  
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-Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 
Primer.- D’acord amb l'article 6 del Reial decret llei 3/2022, d'1 de març, excepcionalment en els 
contractes públics d'obres adjudicats per qualsevol de les entitats que formin part del sector públic 
estatal que es trobin en execució, licitació, adjudicació o formalització a l'entrada en vigor d'aquest 
reial decret-llei, o l'anunci de la qual d'adjudicació o formalització es publiqui en la plataforma de 
contractació del sector públic en el període d'un any des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret-
llei, es reconeixerà al contractista la possibilitat d'una revisió excepcional de preus sempre que 
concorri la circumstància establerta en aquest reial decret-llei. 
 
Així mateix, s’estableix que la revisió també serà aplicable en l'àmbit de les Comunitats Autònomes i 
ciutats de Ceuta i Melilla que així ho acordin. Aquesta decisió individualitzada s'ha adoptat a Catalunya 
mitjançant ACORD GOV/60/2022, de 5 d'abril, per a l'aplicació a Catalunya de les mesures 
excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, que preveu el següent: 
 

(...) 
1. Establir que els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats 

del seu sector públic podran revisar els preus dels contractes d'obres, de forma excepcional, en 
els termes que estableixen els articles 6 a 10 del títol segon del Reial decret llei 3/2022, d'1 de 
març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per 
carretera i del funcionament de la cadena logística, i pel qual es transposa la Directiva (UE) 
2020/1057, de 15 de juliol de 2020, per la qual es fixen les normes específiques respecte a la 
Directiva 96/71/CE i a la Directiva 2014/67/UE per al desplaçament dels conductors en el 
sector del transport per carretera, i de mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en 
els contractes públics d'obres. 
 

2. Establir que la tramitació de la revisió de preus excepcional, si escau, requereix de la 
fiscalització prèvia de la Intervenció, així com d'informe dels serveis jurídics corresponents. 
 

3. Aquest Acord del Govern s'aplicarà a les universitats públiques i a les entitats locals, quan ho 
acordin els seus òrgans competents. 

(...) 
 
Segon.- En el RDL 3/2022 i posteriors modificacions, RDL6/2022 i Ordre HFP/1070/2022, s’estableix el 
procediment per determinar si a una obra determinada li correspon aplicar una revisió de preus 
excepcional, i la manera de calcular-la. En tot cas, la revisió excepcional de preus es reconeixerà quan 
l’increment dels materials emprats pel contracte de les obres hagi tingut un impacte directe i rellevant 
en l’economia del contracte durant la seva vigència i fins A la seva finalització, això és una vegada 
formalitzada l'acta de recepció i emesa la corresponent certificació final. 
 
A tal efecte, es considera que existeix aquest impacte quan l’increment del cost dels materials 
siderúrgics, bituminosos, alumini, coure, ciment, ceràmics, fusta, plàstics, productes químics i vidre, 
calculat aplicant als imports del contracte certificats en un període determinat, que no podrà ser 
inferior a un exercici anual ni superior a dos exercicis anuals, la seva fórmula de revisió de preus si la 
tingués, i en el seu defecte, aplicant la que per naturalesa de les obres li correspongui d’entre les 
fixades en el Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, excedeixi del 5% de l’import certificat del 
contracte en el mateix període. Una vegada reconegut el dret a la revisió excepcional de preus, el seu 
import es calcularà com la diferència entre l’import certificat per l’execució de l’obra cada any des de 
l’1 de gener de 2021, o des de la primera certificació, si aquesta fos posterior, fins a la conclusió del 
contracte i el que s’hauria certificat si aquesta execució hagués tingut dret a revisió de preus, aplicant 



 

 
Plaça de l’Ajuntament, 1 ·  08591 AIGUAFREDA (Barcelona) ·  tel. 93 844 22 53  fax  93 844 21 85 

E-mail: aiguafreda@aiguafreda.cat  www.aiguafreda.cat 
 

la fórmula del Real Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, que per naturalesa de les obres li correspongui, 
modificada suprimint el terme que representi l’element de cost corresponent a l’energia i, 
incrementant el terme fix, que representa la fracció no revisable del preu del contracte, en el valor del 
coeficient del terme suprimit, de manera que tots els coeficients mantinguts més el terme fix sumin la 
unitat. 
 
En cas que el contracte tingués una durada inferior a dotze mesos, l'increment del cost es calcularà 
sobre la totalitat dels imports del contracte certificats. El període mínim de durada del contracte per-
què pugui ser aplicable aquesta revisió excepcional de preus serà de quatre mesos, per sota del qual 
no existirà aquest dret. 
 
La quantia de la revisió excepcional a la qual es refereix aquest article no podrà ser superior al 20 per 
cent del preu d'adjudicació del contracte. Aquesta quantia no es prendrà en consideració a l'efecte del 
límit del 50 per cent previst en l'article 205.2. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i en l'article 111.2 
del Reial decret Llei 3/2020, de 4 de febrer; ni a l'efecte d'altres límits sobre modificacions previstos en 
la normativa anterior que anés d'aplicació al contracte. 
 
Les fórmules de revisió de preus contenen els índexs de preus de materials de la construcció publicats 
per l’INE i s’ha de fixar quina és la data a considerar per prendre els índexs de referència (indicats amb 
el subíndex 0 a les fórmules), sobre els que s’haurà de comparar l’increment. A tal efecte, el real de-
cret-llei estableix que la data a considerar com a referència pels índexs de preus representats pel sub-
índex 0 en les fórmules de revisió serà la de formalització del contracte, però que si aquesta data és 
anterior a l’1 de gener de 2021, es prendrà com a referència el 31 de desembre de 2020.  
 
Tercer.- Per tal de poder analitzar si procedeix o no aplicar la revisió de preus extraordinària a les 
obres de la nova Biblioteca (epxd.766/2022, expd.714/2022) que s’estableix al RDL 3/2022, el primer 
pas és disposar de les dades bàsiques de la contractació:  
 

- Termini presentació ofertes: 6.10.21 

- Formalització contracte: 8.11.21 

- Adjudicatari: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS,SL- B62752316 

- Import adjudicació: 648.914,04€ 

- Termini execució obres: 10 mesos 

- Inici obres segons acta replanteig: 13.12.21 

- Acta paralització temporal de les obres per abandonament unilateral de l’obra pel contractista 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.: 25.05.22 

- Estat execució de l’obra a 25.05.2022: 124.919,02€ (sense IVA), segons informe tècnic direcció 
facultativa.  

- Cessió contracte: 19.07.22  

- Cessionari:  COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L., -B63392955 

- Acta reinici obres: 16.08.22 

- Data sol·licitud revisió: 22.03.23  

- Certificació a març de 2023: 538.249,20€ 
 
El RDL 3/2022 i les seves modificacions posteriors estableixen que es podrà sol·licitar revisió extraordi-
nària de preus en les obres que es trobin en execució, licitació, adjudicació o formalització a l’entrada 
en vigor del decret-llei i que la durada de les quals sigui superior a 4 mesos.  Per la qual cosa ens tro-
bem en els supòsits de la llei. 
 
Quart.- Tal com estableix el RDL 3/2022, per calcular l’impacte econòmic que representa sobre l’obra 
l’increment del cost dels materials fixats a la norma, si al plec de clàusules administratives del contrac-
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te no hi ha una fórmula definida, s’agafarà aquella fórmula del RD 1359/2011, que més s’ajusti a la ti-
pologia de les obres.  
 
És important determinar una fórmula que reflecteixi al màxim l’obra que s’executa, ja que, és la base 
del càlcul, el resultat del qual, donarà dret o no a revisió. I l’elecció d’una o altra fórmula pot donar 
resultats diferents. 
 
En els càlculs presentats per l’empresa cessionària de les obres es determina que la fórmula que 
correspon aplicar a les obres és la núm. 821, tal com segueix: 

FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materialesmetálicos e instalaci-
ones. Obras de edificación de oficinas. 

Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 
0,03Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cinquè-. En data 25 d’abril de 2023 els serveis tècnics municipals emeten el següent informe: 
 

(..) 
ANTECEDENTS  
 
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària urgent de data 28 de novembre de 2021 va 
adjudicar a l’empresa ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. amb NIF B62752316, el contracte de les 
obres compreses en el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda. El termini 
d’execució es va fixar en 10 mesos. 
 
En data 9 de desembre de 2021 se signa acta de comprovació de replanteig que marca la data 
d’inici d’obra el dia 13 de desembre de 2021.  
 
En data 17 de maig de 2022 el director facultatiu de les obres emet acta on deixa constància de 
l’aturada unilateral de les obres sense motiu comunicat per l’empresa adjudicatària.  
 
En data 26 de maig de 2022 el Director facultatiu de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, 
expedient de contractació núm. 766/2021, emet acta de paralització de les mateixes per 
abandonament unilateral i general de l’obra per l’empresa constructora ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS S.L.U., amb NIF B62752316.  

OBRA: C356 FECHA DE FIRMA DE CONTRATO ABOLAFIO: 08/11/2021 FIRMA CONTRATO ABOLAFIO
CLIENTE: AJUNTAMENT D'AIGUAFREDA FECHA DE ACTA DE REPLANTEO 16/08/2022 COSPLAAN

PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN SIN IVA: 648.914,04 FECHA DE INICIO DE OBRAS 22/08/2022
 

FORMULA Nº821:
FECHA RECEPCIÓN: REVISIÓN DE PRECIOS A LA FECHA LIQUIDACION OBRA

MODIFICADA: Kt  = 0,08At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,05Ct/C0 + 0,01Lt/L0 + 0,04Mt/M0 + 0,03Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,18St/S0 +  0,01Ut/U0 + 0,02Vt /V0 + 0,56

0,08 0,01 0,05 0,01 0,04 0,03 0,01 0,18 0,01 0,02 0,56

ALUMINIO MATERIALES BITUMINOSOS CEMENTO MATERIALES CERÁMICOS MADERA PLÁSTICOS QUÍMICOS SIDERURGICOS COBRE VIDRIO TERMINO 
At Bt Ct Lt Mt Pt Qt St Ut Vt FIJO

146,149 131,539 105,315 111,635 118,027 118,284 119,687 138,544 141,056 120,294 0,560

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56 0 0,00 0,00
1 ene-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 24.983,80 24.983,80 151,440 125,934 111,269 127,231 120,447 123,274 123,309 145,223 140,314 125,800 0,56 1,01862265 24.983,80 465,26
2 feb-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 49.967,61 24.983,80 158,629 139,471 113,911 136,914 127,915 124,403 124,361 147,922 144,796 125,448 0,56 1,03237967 24.983,80 808,97
3 mar-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 74.951,41 24.983,80 167,396 148,893 114,101 146,268 128,992 126,305 127,271 158,279 150,924 127,141 0,56 1,05408555 24.983,80 1.351,26
4 abr-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 99.935,22 24.983,80 178,627 170,580 115,481 153,254 129,785 131,723 129,108 174,557 155,235 134,114 0,56 1,08757306 24.983,80 2.187,91
5 may-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 124.919,02 24.983,80 182,554 166,475 121,238 153,484 131,830 133,495 132,863 180,533 145,071 132,881 0,56 1,10045924 24.983,80 2.509,85
6 jun-22 0,00 0,00 0,00 124.919,02 0,00 175,994 169,901 123,965 153,970 132,456 134,084 134,892 171,302 141,872 133,001 0,56 1,08679814 0,00 0,00
7 jul-22 0,00 0,00 0,00 124.919,02 0,00 172,668 159,452 125,316 157,434 132,708 134,044 135,634 169,486 119,031 133,174 0,56 1,08132221 0,00 0,00
8 ago-22 0,00 0,00 0,00 0,00 124.919,02 0,00 169,732 144,878 125,304 156,710 133,477 133,910 138,469 165,419 128,053 134,106 0,56 1,07451067 0,00 0,00
9 sep-22 30.899,00 0,00 0,00 30.899,00 155.818,02 30.899,00 169,070 142,835 126,870 158,371 133,824 134,660 137,181 167,155 128,220 137,526 0,56 1,07792137 30.899,00 2.407,69

## oct-22 59.631,96 0,00 0,00 59.631,96 215.449,98 59.631,96 164,945 150,677 127,174 158,340 133,503 134,229 135,452 164,631 127,784 140,276 0,56 1,07318562 59.631,96 4.364,20
## nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 215.449,98 0,00 162,900 142,947 127,200 159,622 133,557 134,403 131,863 159,429 131,183 138,944 0,56 1,06462924 0,00 0,00
## dic-22 169.331,16 0,00 0,00 169.331,16 384.781,14 169.331,16 158,681 127,266 127,721 159,239 133,463 133,247 130,188 152,191 128,795 139,041 0,56 1,05131878 169.331,16 8.689,87
## ene-23 102.039,59 0,00 0,00 102.039,59 486.820,73 102.039,59 156,761 129,379 134,299 160,051 133,632 133,967 126,647 150,593 143,903 141,836 0,56 1,05302781 102.039,59 5.410,94
## feb-23 51.428,47 0,00 0,00 51.428,47 538.249,20 51.428,47 154,194 124,638 135,863 160,945 133,801 133,952 125,527 147,867 144,692 143,155 0,56 1,04877829 51.428,47 2.508,59
## mar-23 110.664,84 0,00 0,00 110.664,84 648.914,04 110.664,84 154,194 124,638 135,863 160,945 133,801 133,952 125,527 147,867 144,692 143,155 0,56 1,04877829 110.664,84 5.398,04

36.102,59

5,56%% RESPECTO CONTRATO

LIQUIDO
REVISABLE

08 Noviembre 2021 (Referencia según RD)

SUMA RECLAMACIÓN R.D. 6/2022

IMPORTE
REVISIÓN

INDICES DE REVISIÓN
Nº MES

BASE 
IMPONIBLE 

OBRA
EJECUTADA

BASE 
IMPONIBLE 
ANTICIPO

MATERIALES

BASE 
IMPONIBLE 
ANTICIPO

MAQUINARIA

BASE 
IMPONIBLE 

OBRA +
ACOPIO 

BASE 
IMPONIBLE 

ACUMULADO

BASE 
IMPONIBLE 
IMPORTE

REVISABLE

COEFICIENTES
Kt

FÓRM ULA 821. Obras de edificación con alto componente de materiales metálicos e instalaciones. Obras de edif icación de of icinas.
Kt  = 0,08At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,05Ct/C0 + 0,01Et/E0 + 0,02Ft/F0 + 0,01Lt/L0 + 0,04M t/M 0 + 0,03Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,03Rt/R0 + 0,18St/S0 + 0,08Tt/T0 + 

0,01Ut/U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42
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Amb data de resolució 26 de maig de 2022 consta declaració de concurs de l’adjudicatari de les 
obres, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L.U., núm. procediment 618/2022. 
 
En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol de 2022 es va acordar autoritzar la 
cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb NIF núm. B63392955, de la 
contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda. 
 
Per respondre al compliment del contracte es va constituir a favor de l’òrgan de contractació 
garantia definitiva per import 32.445,70€. 
 
En data 16 d’agost de 2022 es formalitza acta de represa dels treballs de construcció de la nova 
Biblioteca pel director facultatiu de les obres i el contractista COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS 
LAANTIT, S.L., fixant-se la mateixa data per reinici de les obres.  
 
En data 22 de desembre de 2022 la Junta de Govern Local acorda l’aprovació d’inclusió de preus 
nous a les obres compreses en el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, 
d’acord amb l’informe emès per la direcció facultativa de data 21 de novembre de 2022, sense que 
suposi un increment en el preu global del contracte. 
 
En data 5 d’abril de 2023 el contractista, COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.U. amb CIF 
B63392955, sol·licita en virtut de l’establert al RDL 3/2022  així com a l’Acord GOV/60/2022, de 5 
d’abril per l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els 
contractes públics d’obres, revisió de preus del contracte de les obres de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda, expedient 766/2022. 
 
En data 24  d’abril de 2023, el director facultatiu de les obres emet informe tal com segueix:  

 
(..)Vista la reclamació efectuada pel contractista COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.U. 
amb CIF B63392955, pel qual en virtut de l’establert al RDL 3/2022  així com a l’Acord 
GOV/60/2022, de 5 d’abril per l’aplicació a Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de 
revisió de preus en els contractes públics d’obres, pel qual es sol·licita a l’Ajuntament d’Aiguafreda 
reconeixement de revisió de preus del contracte de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda. 

 
1. Respecte a la sol·licitud del contractista de la revisió excepcional 

 
En base amb la documentació aportada pel contractista i la seva revisió es destaca el següent: 
 

- No hi ha cap fórmula de revisió de preus definida en el PCAP ni en el projecte d’obra. La fórmu-
la escollida pel contractista del RD 1359/2011 és la següent: 
 
FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materialesmetálicos e instalaci-
ones. Obras de edificación de oficinas. 
Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 
0,03Pt /P0+ 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42 
 
Malgrat en la sol·licitud efectuada no es justifica l’elecció de la fórmula del RD 1359/2011, que 
més s’ajusta a la tipologia de les obres, no es considera una elecció desencertada atenent a la 
naturalesa de l’obra degut al pes de les instal·lacions en el pressupost d’execució material del 
projecte. (36 %).  
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- La data a considerar pels índexs de preus representats amb subíndex 0 en les fórmules de revi-
sió serà novembre de 2021. 
 
D’acord amb la modificació de l’article 8 del RDL 3/2022 per RDL 6/2022, que estableix que la 
data de referència serà la menor entre les dos següents: 
Data fi presentació ofertes més 3 mesos: 6.01.22 
Data formalització del contracte: 8.11.21 
 

- En l’impacte per revisió de preus calculat pel contractista es té en compte allò executat pel ce-
dent de l’obra, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L., que ascendeix a l’import 124.919,02€ (sense 
IVA), segons informe tècnic d’aquesta direcció facultativa de data 25.05.22, i es fa un prorra-
teig d’aquest import que s’indica en 5 certificacions de gener a maig per import 24.983,80€.  
També inclou en el càlcul imports encara pendents de certificar per valor 110.664,84€, amb el 
següent detall: 

 

 
 

-El detall i dates dels imports certificats tant pel cedent com pel cessionari és però, el següent: 
 

IMPORT AMB 
IVA 

IMPORT SENSE 
IVA  

ADJUDICATARI PERÍODE 
CERTIFICAT 

44.094,08 36.441,39 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. DESEMBRE 21 

5.547,02 4.584,31 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. GENER 22 

37.476,60 30.972,40 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. FFEBRER 22 

45.600,19 37.686,11 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. MARÇ 22 

60.537,46 50.030,96 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. ABRIL 22 

-42.103,34 -34.796,15 ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. ABRIL 22 

37.387,79 30.899,00 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L. SETEMBRE  22 

72.154,67 59.631,96 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L. OCTUBRE 22 

204.890,70 169.331,16 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L. DESEMBRE 22 

123.467,90 102.039,59 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L. GENER 23 

62.228,45 51.428,47 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT, S.L. FEBRER 23 

 
Les xifres i dates indicades en la sol·licitud del contractista són incorrectes, els imports totals de 
les certificacions emeses, i l’import pendent de certificar fins a pressupost d’adjudicació són però 
correctes, d’acord amb el següent detall: 

 
CERTIFICAT ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L. 124.919,02 

CERTIFICAT COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT,  S.L. 413.330,18 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 ene-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 24.983,80 24.983,80

2 feb-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 49.967,61 24.983,80

3 mar-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 74.951,41 24.983,80

4 abr-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 99.935,22 24.983,80

5 may-22 24.983,80 0,00 0,00 24.983,80 124.919,02 24.983,80

6 jun-22 0,00 0,00 0,00 124.919,02 0,00

7 jul-22 0,00 0,00 0,00 124.919,02 0,00

8 ago-22 0,00 0,00 0,00 0,00 124.919,02 0,00

9 sep-22 30.899,00 0,00 0,00 30.899,00 155.818,02 30.899,00

## oct-22 59.631,96 0,00 0,00 59.631,96 215.449,98 59.631,96

## nov-22 0,00 0,00 0,00 0,00 215.449,98 0,00

## dic-22 169.331,16 0,00 0,00 169.331,16 384.781,14 169.331,16

## ene-23 102.039,59 0,00 0,00 102.039,59 486.820,73 102.039,59

## feb-23 51.428,47 0,00 0,00 51.428,47 538.249,20 51.428,47

## mar-23 110.664,84 0,00 0,00 110.664,84 648.914,04 110.664,84

08 Noviembre 2021 (Referencia según RD)

Nº MES

BASE 
IMPONIBLE 

OBRA
EJECUTADA

BASE 
IMPONIBLE 
ANTICIPO

MATERIALES

BASE 
IMPONIBLE 
ANTICIPO

MAQUINARIA

BASE 
IMPONIBLE 

OBRA +
ACOPIO 

BASE 
IMPONIBLE 

ACUMULADO

BASE 
IMPONIBLE 
IMPORTE

REVISABLE
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Pendent certificar fins pressupost adjudicació 110.664,84 

Import adjudicació  648.914,04 

 
2. Preus contradictoris  

 
-Durant l’execució de les obres s’han aprovat una sèrie de preus contradictoris, segons informe 
d’aquesta direcció facultativa, i la fixació d’aquests nous preus s’ha negociat i acordat amb 
l’empresa adjudicatària i l’administració, en base amb els preus de mercat existents en el moment 
de sorgir la necessitat de la seva execució, per tant, s’entén que no poden ser objecte de la revisió 
de preus extraordinària que s’està informant, ja que a l’hora de fixar-los ja s’ha tingut en compte 
la pujada de preus dels materials.  
 

Preus contradictoris des-22 gen-23 feb-23 

Import certificat 46.007,05 14.329,48 8.334,46 

DG i BI 54.748,39 17.052,08 9.918,01 

baixa 14,14 -7.741,42 -2.411,16 -1.402,41 

Import no revisable 47.006,97 14.640,92 8.515,60 

 
 

3. Càlcul del dret de revisió de preus extraordinària en base el que estableix el RDL 3/2022. 
 

Aplicant la fórmula escollida pel contractista, d’acord amb l’esmentat anteriorment,  

FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materialesmetálicos e instalaci-
ones. Obras de edificación de oficinas. 

Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 
0,03Pt /P0+ 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42 

Per tant es consideren els següents materials  
 
Alumini (A) 
Materials bituminosos (B) 
Materials ceràmics (L) 
Ciment (C) 
Fusta (M) 
Plàstics (P) 
Químics (Q) 
Siderúrgics (S) 
Coure (U) 
Vidre (V) 

 
La resta de materials no es tenen en compte i el coeficient que els acompanya es passa al terme fix. 
D’aquesta manera la fórmula a aplicar queda: 
 

 
 

Els índexs 0 de referència són de novembre de 2021 corresponent a la data de signatura del 
contracte el 8 de novembre de 2021.  
 

 

Kt  = 0,08At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,05Ct/C0 + 0,01Lt/L0 + 0,04Mt/M0 + 0,03Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,18St/S0 +  0,01Ut/U0 + 0,02Vt /V0 + 0,56
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Tal com estableix el RDL la quantia es determinarà com la diferència entre l'import certificat per 
l'execució de l'obra cada any des d'1 de gener de 2021, o des de la primera certificació si aquesta 
fos posterior. La primera certificació correspon a desembre de 2021. 
 
La fórmula de revisió de preus ha de contenir els índexs de preus de materials de construcció 
publicats per l’INE, tal com segueix, segons Ordre HPF/940/2022, Ordre HPF/1355/2022 i Ordre 
HPF/283/2023. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’aplicació dels càlculs detallats resulta que l’increment sobre l’import executat en el període 
considerat és del 5,06%. 
 
INFORME  

 
Primer.-Revisada la documentació presentada i els càlculs pel que fa a la revisió excepcional de 
preus de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda s’acredita de forma provisional que 
l’increment de materials ha produït un impacte directe i rellevant en l’economia del contracte.  
 
Segon.-S’estima procedent la fórmula de revisió de preus següent: 

ALUMINI  BITUMINOSOS CIMENT CERÀMICA FUSTA PLÀSTICS QUÍMI CS SIDERURGICS COURE VIDRE
At Bt Ct Lt Mt Pt Qt St Ut Vt

146,149 131,539 105,315 111,635 118,027 118,284 119,867 138,544 141,056 120,294

 2022M09 2022M08 2022M07 2022M06 2022M05 2022M04 2022M03 2022M02 2022M01 2021M12 2021M11
Aluminio 166,616 168,133 172,744 175,994 182,554 178,627 167,396 158,629 151,440 146,050 146,149
Materiales bituminosos 150,511 161,701 167,352 169,901 166,475 170,580 148,893 139,471 125,934 124,703 131,539
Cemento 125,544 125,084 124,920 123,965 121,238 115,481 114,101 113,911 111,269 105,098 105,315
Materiales cerámicos 158,370 156,739 157,390 153,970 153,484 153,254 146,268 136,914 127,231 117,097 111,635
Madera 133,832 133,942 133,110 132,456 131,830 129,785 128,992 127,915 120,447 118,607 118,027
Productos plásticos 130,656 130,415 130,574 134,084 133,495 131,723 126,305 124,403 123,274 119,658 118,284

Productos quimicos 136,333 136,104 136,304 134,892 132,863 129,108 127,271 124,361 123,309 120,719 119,867
Materiales siderúrgicos 159,945 158,013 160,528 171,302 180,533 174,557 158,279 147,922 145,223 140,331 138,544
Cobre 128,691 128,140 119,679 141,872 145,071 155,235 150,924 144,796 140,314 141,139 141,056
Vidrio 137,038 134,155 133,061 133,001 132,881 134,114 127,141 125,448 125,800 121,397 120,294

Fuente: 
Instituto Nacional de Estadística

Índices de precios de materiales y nacional de la m ano de obra

EXPEDIENT 766/2021 i 714/2022 SOL·LICITUD REVISIÓ 22 MARÇ 2023

FORMALITZACIÓ 8 NOVEMBRE 2021 CERTIFICACIÓ A MARÇ 2023 538.249,20

ADJUDICATARI ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL ROMANENT 110.664,84

CESSIÓ CONTRACTE17 JULIOL 2022

CESSIONARI COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANIT SL

 ADJUDICACIÓ 648.914,04

 

FORMULA Nº821:

MODIFICADA: Kt  = 0,08At/A0 + 0,01Bt/B0 + 0,05Ct/C0 + 0,01Lt/L0 + 0,04Mt/M0 + 0,03Pt/P0 + 0,01Qt/Q0 + 0,18St/S0 +  0,01Ut/U0 + 0,02Vt /V0 + 0,56

0,08 0,01 0,05 0,01 0,04 0,03 0,01 0,18 0,01 0,02 0,56

ALUMINI  BITUMINOSOS CIMENT CERÀMICA FUSTA PLÀSTICS QUÍMICS SIDERURGICS COURE VIDRE TERME

At Bt Ct Lt Mt Pt Qt St Ut Vt FIX

146,149 131,539 105,315 111,635 118,027 118,284 119,867 138,544 141,056 120,294 0,560
des-21 36.441,39 36.441,39 36.441,39 146,050 124,703 105,098 117,097 118,607 119,658 120,719 140,331 141,139 121,397 0,56 1,00293948 36.441,39 107,12
gen-22 4.584,31 41.025,70 4.584,31 151,440 125,934 111,269 127,231 120,447 123,274 123,309 145,223 140,314 125,800 0,56 1,01860718 4.584,31 85,30
feb-22 30.972,40 71.998,10 30.972,40 158,629 139,471 113,911 136,914 127,915 124,403 124,361 147,922 144,796 125,448 0,56 1,03236407 30.972,40 1.002,39
mar-22 37.686,11 109.684,21 37.686,11 167,396 148,893 114,101 146,268 128,992 126,305 127,271 158,279 150,924 127,141 0,56 1,05406958 37.686,11 2.037,67
abr-22 15.234,81 124.919,02 15.234,81 178,627 170,580 115,481 153,254 129,785 131,723 129,108 174,557 155,235 134,114 0,56 1,08755687 15.234,81 1.333,91
mai-22 124.919,02 0,00 182,554 166,475 121,238 153,484 131,830 133,495 132,863 180,533 145,071 132,881 0,56 1,10044258 0,00 0,00
jun-22 124.919,02 0,00 175,994 169,901 123,965 153,970 132,456 134,084 134,089 171,302 141,872 133,001 0,56 1,08671424 0,00 0,00
jul-22 124.919,02 0,00 172,744 167,352 124,920 157,390 133,110 130,574 136,304 160,528 119,679 133,061 0,56 1,06945616 0,00 0,00

ago-22 124.919,02 0,00 168,133 161,701 125,084 156,739 133,942 130,415 136,104 158,013 128,140 134,155 0,56 1,06426122 0,00 0,00
set-22 30.899,00 155.818,02 30.899,00 166,616 150,511 125,544 158,370 133,832 130,656 136,333 159,945 128,691 137,038 0,56 1,06601607 30.899,00 2.039,83
oct-22 59.631,96 215.449,98 59.631,96 166,616 150,511 125,544 158,370 133,832 130,656 136,333 159,945 128,691 137,038 0,56 1,06601607 59.631,96 3.936,67 PROVISIONAL

nov-22 215.449,98 0,00 166,616 150,511 125,544 158,370 133,832 130,656 136,333 159,945 128,691 137,038 0,56 1,06601607 0,00 0,00 PROVISIONAL
des-22 169.331,16 384.781,14 122.324,19 166,616 150,511 125,544 158,370 133,832 130,656 136,333 159,945 128,691 137,038 0,56 1,06601607 122.324,19 8.075,36 PROVISIONAL
gen-23 102.039,59 486.820,73 87.398,67 166,616 150,511 125,544 158,370 133,832 130,656 136,333 159,945 128,691 137,038 0,56 1,06601607 87.398,67 5.769,72 PROVISIONAL
feb-23 51.428,47 538.249,20 42.912,87 166,616 150,511 125,544 158,370 133,832 130,656 136,333 159,945 128,691 137,038 0,56 1,06601607 42.912,87 2.832,94 PROVISIONAL

Total acumulat 538.249,20 27.220,91

5,06%

Preus contradictoris. des-22 gen-23 feb-23

Import certificat 46.007,05 14.329,48 8.334,46

DG i BI 54.748,39 17.052,08 9.918,01

baixa 14,14 -7.741,42 -2.411,16 -1.402,41

47.006,97 14.640,92 8.515,60

FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de 

materiales metálicos e instalaciones. Obras de edificación de 

% RESPECTE ADJUDICACIÓ

LIQUIDO

REVISABLE

Referència novembre 2021

REVISIÓ PROVISIONAL

IMPORT 

PROVISIONAL

REVISIÓ

INDEXS REVISIÓ APROVATSPERÍODE 

CERTIFICACIÓ
CERTIFICACIÓ
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FÓRMULA 821. Obras de edificación con alto componente de materialesmetálicos e instalaciones. 
Obras de edificación de oficinas. 

Kt = 0,08At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,05Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,01Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 0,03Pt 
/P0+ 0,01Qt /Q0 + 0,03Rt /R0 + 0,18St /S0 + 0,08Tt /T0 + 0,01Ut /U0 + 0,02Vt /V0 + 0,42 

Tercer.- No es tindran en consideració els preus contradictoris aprovats a l’hora de fer els càlculs de 
revisió de preus. 
(...) 

 
Sisè.- El pagament de la quantia resultant de la revisió excepcional de preus quedarà condicionat, en 
cas que el contractista hagués interposat qualsevol reclamacions o recursos en via administrativa o 
exercitat qualsevol tipus d'acció judicial per causa de l'increment del cost dels materials en aquest 
contracte, a què acrediti fefaentment que ha desistit d'aquells. 
 
La quantia resultant d'aquesta revisió excepcional s'aplicarà en la certificació final de l'obra com a 
partida addicional amb ple respecte a la legislació pressupostària. L'òrgan de contractació estarà 
facultat, sempre que compleixi amb els requisits exigits en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, 
General Pressupostària, per realitzar pagaments a compte per l'import de la revisió calculada a la data 
de pagament de cada certificació d'obra. 
 
L'import es corregirà, en el seu cas, a l'alça o a la baixa, en la liquidació del contracte, amb els índexs 
oficials definitius corresponents al període en què s'hagi aplicat la revisió. 
 
Setè.- El contractista que percebi la quantia resultant d'aquesta revisió excepcional haurà de repercutir 
al subcontractista la part d'aquesta que correspongui a la porció de l'obra subcontractada. El 
subcontractista tindrà acció contra el contractista per reclamar-li aquesta part. Els subcontractistes no 
tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per les obligacions contretes amb ells pel 
contractista a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
Vuitè.- En els casos en què s'hagi reconegut al contractista el dret a la revisió excepcional de preus, 
l'òrgan de contractació, prèvia audiència del contractista, haurà d'aprovar un nou programa de treball 
adaptat a les circumstàncies actuals de l'obra. El contractista estarà obligat a complir el citat 
programa. 
 
L'incompliment del programa de treball per causa imputable al contractista, una vegada percebuda la 
quantia resultant de la revisió excepcional en tot o en part, produirà els següents efectes: 
 

a) Si el retard fos superior a un mes, l'òrgan de contractació podrà imposar al contractista 
multes coercitives quan persisteixi en l'incompliment de les seves obligacions sempre que 
hagués estat requerit prèviament i no les hagués complert en el termini fixat. L'import diari 
de la multa serà proporcional al dany causat a l'interès públic, amb un límit màxim de 10.000 
euros al dia. 
 
b) Si el retard fos superior a dos mesos, l'òrgan de contractació podrà imposar a més al 
contractista una penalitat del deu per cent del preu d'adjudicació del contracte. 
 
c) Si el retard fos superior a tres mesos, sense perjudici de les multes i penalitats ja 
imposades, el contractista perdrà el dret a la revisió excepcional de preus i estarà obligat a 
retornar totes les quantitats que en tal concepte hagués rebut. En aquest cas, l'òrgan de 
contractació podrà, prèvia audiència al contractista, declarar resolt el contracte per culpa del 
contractista als efectes previstos en l'article 71.2 c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
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Els acords que s'adoptin en aplicació del previst en aquest article seran immediatament executius. 
Tots els deutes que d'ells derivin podran fer-se efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 
concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, en el 
seu cas, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments. Quan la garantia no 
sigui bastant per cobrir aquestes responsabilitats, es procedirà al cobrament de la diferència 
mitjançant el procediment administratiu de constrenyiment, conformement a allò que s'ha fixat en les 
normes de recaptació aplicables. 
 
Novè.- En l’àmbit de la contractació, tant privada (art.1091 del Codi Civil) com administrativa (art 189 
de la LCSP) els contractes han de complir-se a tenor de les seves clàusules, sense perjudici de les 
prerrogatives establertes per la legislació a favor de les Administracions Públiques, regint el principi de 
l`’eficàcia vinculant del contracte i de la invariabilitat de les seves clàusules. 

En aquest sentit, cal tenir present que en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol 
de 2022 es va acordar autoritzar la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL, amb NIF núm. 
B63392955, de la contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, tal com 
segueix: 

(...) 
PRIMER.- AUTORITZAR la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL, amb NIF núm.  
B63392955, de la contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, 
següent: 
 

Núm. Exp. 766/2021 

Denominació de l’obra 
Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda 

Adjudicatari/a de les obres, cedent ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.- B62752316 

Preu d'adjudicació (21% d’IVA 
inclòs) 

785.185,99€ 

Termini d’execució 10 mesos 

Garantia definitiva 32.445,70€ 

Director/a de l’obra  Jordi Llongueras Torrent 

Data signatura contracte 08.11.2021 

Data inici execució  13.12.2021 

 
SEGON.- Donar per vàlida la documentació que obra a l’expedient de la cessió del contracte de 
les obres d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, entre el cedent ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS,SL, i la cessionària COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT S.L., d’acord amb 
els requisits que preveu l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, restant la part cessionària, partir d'aquest moment, subrogada en tots els drets i 
obligacions que correspondrien al cedent. 
(...) 

Així mateix, el contractista va subscriure Acta de reinici dels treballs, tal com segueix:  

(...)  
1. Que, amb aquesta data, es procedeix a la continuació de les obres que havien quedat para-
litzades forçosament i temporalment, segons acta de data 25 de maig de 2022 pels següents 
motius: La constructora (ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, B62752316) fa més d’una setmana 
que no té personal treballant a l’obra, es tracta d’un abandonament unilateral i general de 
l’obra, totalment immobilitzada sota la responsabilitat única de l’empresa constructora. Da-
vant l’incompliment de contracte i els requeriments bàsics de seguretat i salut cal paralitzar 
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forçosament els treballs i adoptar les mesures imprescindibles per garantir la seguretat i con-
servació d’allò construït. L’empresa constructora ha desatès els requeriments del Director 
d’obra (que ja en l’acta de visita d’obres núm.14 constatava que l’obra estava aturada, sense 
previ avís, sense cap treballador i amb els materials acopiats i tapats), de comunicar el motiu 
d’aquest abandonament. L’empresa constructora ha desatès el requeriment de l’Ajuntament 
d’aportar la documentació justificativa d’estar al corrent de pagament, segons preveu el PCAP 
regulador del contracte. El director de producció de l’empresa, David Escalante, han comuni-
cat verbalment que l’empresa no pot continuar amb els treballs perquè la gent no vol treballar 
per l’empresa.  
 
2. Que en data 19 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda va autoritzar la cessió 
a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL, amb NIF núm. B63392955, de la contractació 
de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, inicialment adjudicades a ABO-
LAFIO CONSTRUCCIONS SL, d’acord amb els requisits que preveu l’article 214 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
3. Que es realitza una revisió general de l’estat de l’obra i les seves instal·lacions, constaten 
que es troben adequadament i en les mateixes condicions en les quals es va produir la paralit-
zació temporal de les obres, sense que falti material i tal com es trobaven en el moment del 
tancament.  
 
4. Que el Pla de Seguretat i Salut de l’obra està aprovat. Es realitzarà una revisió de les mesu-
res de seguretat per a posar-les al dia i substituir els elements deteriorats durant la paralitza-
ció.  
 
5. Que l’empresa disposa de tota la documentació del projecte i suficient informació per a po-
der iniciar els treballs.  
 
6. Qualsevol canvi o modificació en l’execució de les obres haurà de ser comunicat prèviament 
per escrit a la Direcció tècnica, i no es farà efectiu sense l’aprovació explícita de l’esmentada 
Direcció.  

7. Que no hi ha inconvenient en poder reiniciar les obres. Es fixa com a data de reinici de l’obra 
el dia 16 d’agost de 2022 del que se’n deixa especial constància escrita en el llibre d’ordres/ 
d’obres corresponent. 
(...) 

Entenent, per tant, que la revisió excepcional és un dret del contractista, el cessionari en queda 
subrogat, en cas que es doni el compliment dels requisits del RDL 3/2022. En aquesta idea 
coincideixen diferents òrgans jurisdiccionals, com el TSJ de Sevilla, Sentència de 15 de juny de 2010 
(...)en el presente supuesto una cesión del contrato, pues alcanza a la totalidad de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades dimanantes del mismo (...), o TSJ d’Extremadura, Sentència de 25 de 
maig de 2021, (...) El que el contrato siga existiendo, aunque la parte actora se separase del mismo, es 
lo que hace que los derechos y obligaciones ya no corresponden a la demandante sino a la cesionaria 
(...). 
 
Per la qual cosa atenent a l’establert a l’article 214.3 de la LCSP el contractista cessionari ha quedat 
subrogat en tots els drets i obligacions del cedent, no podent l’entrada del nou contractista modificar 
les relacions que emanen del contracte vigent.  
 
Desè.-De conformitat amb allò que s'ha fixat en els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional Segona de la 
LCSP, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de 
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contractació respecte dels contractes d'obres quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels 
recursos ordinaris del pressupost (capítol 1 a 5 del pressupost d'ingressos menys recursos de caràcter 
no recurrent o extraordinaris) ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses 
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
 
Vist l’informe de Secretaria de data 25 d’abril de 2023, i atès que corresponen al Ple les competències 
com a òrgan de contractació respecte dels contractes esmentats a l'apartat anterior que celebri 
l’entitat local, quan pel seu valor o durada no corresponguin a l'Alcalde o President de l'entitat local. 
 
Per tot l’exposat l’Alcaldia proposta al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’aplicació a l’Ajuntament d’Aiguafreda de la revisió excepcional de 
preus derivada de la publicació de l’acord GOV/60/2022, de 25 d’abril, per a l’aplicació a Catalunya de 
les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus, pel que fa al contracte de les obres de la 
nova Biblioteca d’Aiguafreda, expedients 766/2021 i 714/2022. 
 
SEGON.- Reconèixer provisionalment la procedència de revisió excepcional de preus del contracte de 
les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, expedients 766/2021 i 714/2022, vist que es compleix 
amb la circumstància d’excepcionalitat establerta en el Reial decret llei 3/2022. 
 
TERCER.- La fórmula de revisió de preus que s’aplicarà serà la 821 en resultar ajustada a les 
característiques de l’obra, al no constar revisió de preus en el PCAP regulador del contracte de les 
obres, i la data a considerar com a referència pels índexs de preus representats amb subíndex 0 serà 
novembre de 2021, la data de formalització del contracte. 
 
QUART.- No es tindran en consideració els preus contradictoris aprovats a l’hora de fer els càlculs de 
revisió de preus. 
 
CINQUÈ.- Condicionar el reconeixement de la quantitat derivada de la revisió excepcional de preus al 
següent: 
 

1. Que es donin les circumstàncies d’excepcionalitat segons el previst als articles 6 a 10 del Reial 
decret llei 3/2022, d'1 de març, de mesures excepcionals en els contractes públics d'obres, i 
l’increment dels materials emprats pel contracte de les obres hagi tingut un impacte directe i 
rellevant en l’economia del contracte durant la seva vigència i fins a la seva finalització, una 
vegada formalitzada l'acta de recepció i emesa la corresponent certificació final. 
 
A l’aprovació de la certificació final d’obra s’inclourà la revisió com a partida addicional. 
L'import es corregirà d’acord amb els índexs oficials definitius corresponents. 
 

2. A l’acreditació per part del contractista de forma fefaent que ha desistit de qualsevol 
reclamació o recurs en via administrativa o judicial per causa de l’increment del cost dels 
materials en aquest contracte o bé que no n’ha interposat cap per aquest concepte. 
 

3. A l’adquisició per part del contractista del compromís de repercutir als subcontractistes, en 
cas d’haver-n’hi, la part proporcional de l’import de la revisió extraordinària.  
 

4. A l’existència de crèdit suficient i adequat al vigent pressupost municipal i a l’emissió del 
corresponent informe d’intervenció.  
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5. L'incompliment del programa de treball per causa imputable al contractista, una vegada 
rebuda la quantitat resultant de la revisió excepcional produirà els efectes previstos a l’article 
10 del RDL 3/2022.   

 
SISÈ.- Donar audiència al contractista, COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT S.L. , per un termini de 
10 DEU dies hàbils perquè presenti les al·legacions que estimi pertinents. Una vegada finalitzat el 
termini d’audiència al contractista, que s’emeti certificat de secretaria de les al·legacions presentades, 
i en el cas que se n’hagin presentat, que es doni trasllat als serveis tècnics per a l’emissió del 
corresponent informe. Si no s’han presentat al·legacions, s’emetrà el corresponent informe de 
fiscalització i es donarà trasllat al Ple per l’aprovació definitiva, si s’escau de la revisió excepcional de 
preus. 

 

Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa, en relació amb l’aprovació provisional del reconeixement de la 
procedència de revisió excepcional de preus del contracte de les obres de la nova biblioteca 
d’Aiguafreda, en què consisteix. Per la puja de preus dels materials de construcció que les empreses 
han hagut de suportar, el govern va aprovar aquest Reial Decret 3/2022, on va preveure que les 
empreses podien reclamar l’augment del preu que fos significatiu respecte el contracte inicial 
considerant els increments de diversos materials bàsics com el ferro, coure, alumini, bituminosos,  
fusta, etc., de manera que aquest augment l’havia d’assumir l’administració pública que ha adjudicat 
el contracte, però amb un topall. Davant d’aquesta possibilitat, l’empresa que està portant a terme la 
construcció de la nova Biblioteca ho ha demanat, ha aportat documentació, que una vegada rebuda i 
revisada, s’ha ajustat al que preveu la norma. S’ha fet una anàlisi molt detallat per ajustar-se al que 
cal reconèixer d’acord al previst al Reial Decret, validat pels serveis tècnics i el director de les obres.  
 
Tot seguit el Sr. Alcalde demana a la Sra. Secretària Interventora accidental que especifiqui els punts 
que se sotmeten al Ple.  
 
Pren la paraula la Sra. Secretària interventora accidental i detalla que, en primer lloc, d’acord amb la 
part resolutiva de la proposta, punt primer, es proposa aprovar l’aplicació d’aquest Reial Decreta 
aquest contracte d’obres de la nova biblioteca. En segon lloc, es reconeix el dret d’acollir-se a 
aquesta revisió però de forma provisional. També s’especifica quina és la fórmula de revisió i la data 
de referència del càlcul. En aquesta revisió no es tenen en compte preus contradictoris, perquè 
aquests preus ja estan actualitzats, i per tant, no en procedeix revisió. Seguidament, es condiciona 
aquest reconeixement provisional a diferents aspectes. El principal de tots és que a la data de la 
certificació final de l’obra encara es compleixin els requisits del Reial Decret. A més a més, l’empresa 
ha de desistir de qualsevol recurs o reclamació posterior, també ha de repercutir en els 
subcontractistes la quantitat que els pertoqui i en tot cas, hi ha d’haver disponibilitat pressupostaria 
suficient al pressupost municipal. Finalment, la proposta que es sotmet al Ple també inclou el 
perceptiu termini d’audiència al contractista. 
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta efectuada 

que és APROVADA per UNANIMITAT per, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, 

quatre (4) vots a favor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del 

grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 
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SEGON.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES 
DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA NO PREVISTA ALS PLECS. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES COMPRESES AL PROJECTE D’EXECUCIÓ DE LA NOVA BIBLIOTECA D’AIGUAFREDA 
 
I.-ANTECEDENTS  
 
En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol de 2022 es va acordar autoritzar la 
cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb NIF núm. B63392955, de la contractació de 
l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda. 
 
Per respondre al compliment del contracte es va constituir a favor de l’òrgan de contractació garantia 
definitiva per import 32.445,70€. 
 
En data 16 d’agost de 2022 es formalitza acta de represa dels treballs de construcció de la nova 
Biblioteca pel director facultatiu de les obres i el contractista COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, 
S.L., fixant-se la mateixa data pel reinici de les obres.  
 
En data 22 de desembre de 2022 la Junta de Govern Local acorda l’aprovació d’inclusió de preus nous 
a les obres compreses en el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, d’acord amb 
l’informe emès per la direcció facultativa de data 21 de novembre de 2022, sense que suposi un 
increment en el preu global del contracte. 
 
Mitjançant registre d’entrada 2023-E-RE-108 el director facultatiu de les obres presenta projecte 
d’obres modificat, i en data 16 de març de 2023 emet informe justificatiu de modificació del contracte. 
 
En data 21 de març de 2023 mitjançat Resolució d’Alcaldia núm. 2023-0046 s’inicia expedient de 
modificació del contracte de les obres compreses al Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda.  
 
De conformitat amb el que es disposa a l'article 242 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic ha estat notificat al contractista COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb 
NIF núm. B63392955 tràmit d’audiència per manifestar el seu consentiment o realitzar al·legacions. 
 
El termini d’audiència concedit va ser ampliat a petició del contractista, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 2023-0049 de data 24 de març de 2023, i en data 27 de març de 2023 el Sr. José Pablo Rodríguez 
Marín Sastre amb DNI 36559627T, presenta en representació de l’adjudicatària COSPLAAN, OBRAS Y 
SERVICIOS LAANTIT, S.L., escrit d’al·legacions amb núm. registre d’entrada 2023-E-RE-195. 
 
En data 24 d’abril de 2023 el director facultatiu de les obres, i en data 25 d’abril de 2023 els serveis 
tècnics municipals emeten informe en relació amb les al·legacions presentades.  
 
II.- FONAMENTS DE DRET 
 
II.1 Legislació aplicable 

 

- Els articles 63, 153, 191, 203, 205 a 207, 214, 238 i 242 i la Disposició Addicional Segona de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
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l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- Els articles 97 i 102 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
 

II.2 Fonaments i consideracions jurídiques 
 

Primer.- Segons informe de la Direcció facultativa de 16 de març de 2023 les modificacions 
respecte al projecte que han anat sorgint durant l’execució de les obres, descrites a la docu-
mentació lliurada, són les següents: 
 
1. Partides noves respecte al projecte tècnic adjudicat: 

- Ignifugat estructura metàl·lica 
- Reconstrucció caps de biga coberta 
- Impermeabilització terrassa p1 amb làmina revestechDry 80 
- Enderroc paret càrrega i execució daus 
- Col·locació dintells, biga ascensor i ventilació 
- Reconstrucció trencaaigües, dintells i muntants finestres 
- Sòcol PVC de la casa Forbo. 
- Enderroc mur i armaris comptadors 
- Formació baranes terrassa p1 
- Ignifugat bigues de fusta 

 
2. Partides existents al projecte tècnic adjudicat a eliminar: 

- Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària 
- Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre  
- Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor  
- Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal  
- Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus mixta  
- Terra vegetal de jardineria  
- Difusor emergent amb broquet giratori  
- Partida alçada a justificar del pagament a CIA dels drets d'escomesa  
- Treballs a realitzar pel desplaçament del comptador de 15mm pel subministrament 

d'aigua  
 
La modificació del contracte es resumeix de la següent manera: 
 

PREU EXECUCIÓ MATERIAL INICIAL................................................................635.110,55€ 
PREU EXECUCIÓ MATERIAL +13% D.G + 6% B.I..............................................755.781,55€ 
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE AMB COEFICIENT DE BAIXA (-14,14%)  ...........648.914,04€ 
 

Increment total: 
PREU EXECUCIÓ MATERIAL   ........................................................................18.666,51€ 
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE (+13% D.G + 6% B.I.)  ........................................22.213,15€ 
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE AMB COEFICIENT DE BAIXA (-14,14%)  .............19.072,21€ 
 

Pressupost total del projecte modificat: 
PREU EXECUCIÓ MATERIAL  .......................................................................653.777.06€ 
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE (+13% D.G + 6% B.I.)  ..................................... 777.994,70€ 
PREU EXECUCIÓ CONTRACTE AMB COEFICIENT DE BAIXA (-14,14%)  .......... 667.986,25€ 

 
La valoració de la modificació s'estima en la quantitat de 19.072,21 euros, segons memòria 
tècnica i econòmica. 
 



 

 
Plaça de l’Ajuntament, 1 ·  08591 AIGUAFREDA (Barcelona) ·  tel. 93 844 22 53  fax  93 844 21 85 

E-mail: aiguafreda@aiguafreda.cat  www.aiguafreda.cat 
 

Segon.- En data 27 de març de 2023 el Sr. José Pablo Rodríguez Marín Sastre amb DNI 
36559627T, presenta en representació de COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., escrit 
d’al·legacions amb núm. registre d’entrada 2023-E-RE-195. 
 
En síntesi, les al·legacions aportades pel contractista consisteixen en la disconformitat de la 
modificació proposada per manca d’inclusió d’altres aspectes, que es relacionen a continua-
ció, i especialment pels treballs realitzats per l’adequació de l’obra realitzada pel contractista 
inicial: 
 

1. Treballs d’adequació de l’obra de l’anterior constructor (ABOLAFIO S.A.) 
2. Modificació pendents Terrasses 
3. Increment placa hidròfuga 
4. Recrescut solera exterior 
5. Morter auto anivellant 
6. Refer escala interior i exterior 
7. Paviment esglaó escala exterior 
8. Serralleria 
9. Partida Seguretat i Salut 

 
Així mateix, el contractista proposa l’eliminació de les partides 17.08, 17.09 i 17.11 relatives a 
la jardineria, amb el següent detall: 

 

 

A més a més, el contractista indica que en la proposta de modificació manquen partides 
aprovades per la direcció facultativa.  
 
El detall del resum de les al·legacions presentades pel contractista és el que es transcriu a 
continuació.  
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Tercer.- En data 25 d’abril de 2023 els serveis tècnics municipals emeten informe, que inclou 
informe emès per la direcció facultativa en data 24 d’abril de 2023, en relació amb les 
al·legacions presentades, tal com segueix: 
 

ANTECEDENTS  
 
En sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol de 2022 es va acordar 
autoritzar la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb NIF núm. 
B63392955, de la contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda. 
 
En data 16 d’agost de 2022 es formalitza acta de represa dels treballs de construcció de la 
nova Biblioteca pel director facultatiu de les obres i el contractista COSPLAAN, OBRAS Y 
SERVICIOS LAANTIT, S.L., fixant-se la mateixa data per reinici de les obres.  
 
En data 22 de desembre de 2022 la Junta de Govern Local acorda l’aprovació d’inclusió de 
preus nous a les obres compreses en el Projecte bàsic i d’execució de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda, d’acord amb l’informe emès per la direcció facultativa de data 21 de 
novembre de 2022, sense que suposi un increment en el preu global del contracte. 
 
Mitjançant registre d’entrada 2023-E-RE 108 el director facultatiu de les obres presenta 
projecte d’obres modificat, i en data 16 de març de 2023, emet informe justificatiu de 
modificació del contracte. 
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En data 21 de març de 2023 mitjançat Resolució d’Alcaldia núm. 2023-0046 s’inicia 
expedient de modificació del contracte de les obres compreses al Projecte bàsic i 
d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda.  
 
En data 27 de març de 2023 el Sr. José Pablo Rodríguez Marín Sastre amb DNI 36559627T, 
presenta en representació de COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., escrit 
d’al·legacions amb núm. registre d’entrada 2023-E-RE-195 a la modificació del contracte.  
 
En data 22 de març de 2023 presenta també el contractista cessionari sol·licitud en virtut 
de l’establert al RDL 3/2022, així com a l’Acord GOV/60/2022, de 5 d’abril per l’aplicació a 
Catalunya de les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes 
públics d’obres, revisió de preus del contracte de les obres de la nova Biblioteca 
d’Aiguafreda. 
 
En data 24 d’abril de 2023 el director facultatiu de les obres emet informe respecte a les 
al·legacions presentades a la modificació del contracte, com segueix:  

 
(...) 
INFORME EN RESPOSTA AL·LEGACIONS AL PROJECTE MODIFICAT.  
En resposta a l’informe d’al·legacions a la proposta de modificació de contracte, 
 
1. Que segons acord de cessió de les obres COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS 

LAANTIT, S.L. va quedar subrogada en tots els drets i obligacions que 
correspondrien a l’anterior contractista. En l’acta de reinici de l’obra se signa 
conforme és coneixedora de l’estat en què es troba l’obra. Les ordres que 
s’han donat han estat en tot moment per subsanar errades anteriors, 
executar els preus contradictoris ja aprovats, i la inclusió de partides noves 
ja especificades, i segons documentació traslladada a l’Ajuntament.  
 
Que, de fet, atenent a aquesta cessió de drets i obligacions el contractista 
cessionari també ha sol·licitat revisió excepcional de preus d’acord amb 
l’establert al Real Decret Llei 3/2022.  
 

2. Que les al·legacions presentades per COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS 
LAANTIT, S.L. no fan referència ni s’oposen als preus proposats en la 
modificació de contracte objecte d’aquest expedient per la introducció 
d’unitats d’obra següents: 

 
- Ignifugat estructura metàl·lica 
- Reconstrucció caps de biga coberta 
- Impermeabilització terrassa p1 amb làmina revestechDry 80 
- Enderroc paret càrrega i execució daus 
- Col·locació dintells, biga ascensor i ventilació 
- Reconstrucció trencaaigües, dintells i muntants finestres 
- Sòcol PVC de la casa Forbo. 
- Enderroc mur i armaris comptadors 
- Formació baranes terrassa p1 
- Ignifugat bigues de fusta 

 
3. Que no es poden incloure en la modificació del contracte tasques realitzades 

per reparar les accions de l’anterior contractista. Més concretament 
respecte els punts al·legats pel contractista: 
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1.1 Treball adequació obra de l’anterior constructor (ABOLAFIO S.A.).  
S’entén que en el contracte de cessió hi ha una sèrie de drets i obligacions 
adquirits, segons documents signats. Evidentment, es va donar ordre de 
retirar tot el material que estava instal·lat i no complia amb les exigències 
normatives. No es va parlar en cap cas de generar un preu nou per aquest 
concepte. 
 
 1.2 Modificació pendents terrasses.  
De la mateixa manera que en el cas anterior és una reparació provocada per 
una mala execució de l’anterior contractista. En tot cas la formació de pen-
dents és una partida de projecte i hauria de considerar-se en la liquidació de 
l’obra per increment d’amidament si s’escau.   
 
1.3 Increment Placa hidròfuga pladur.  
Aquest increment ha d’anar a liquidació o pot generar un PC, si s’escau.  
 
1.4 Recrescut solera exterior.  
El projecte té partida de solera exterior. A la liquidació es revisarà amida-
ment si pertoca. 
 
1.5 Morter auto anivellant.  
El projecte té partida de morter auto anivellant. A la liquidació es revisarà 
amidament si s’escau. 
 
1.6 Sòcol PVC.  
El projecte modificat crea una partida amb el sòcol. A la liquidació final es 
revisarà l’amidament. 
 
 1.7 Refer escala interior i exterior.  
És una reparació provocada per una mala execució també del contractista 
inicial. En tot cas la formació de les escales és una partida de projecte i hau-
ria de considerar-se en la liquidació de l’obra per increment d’amidament si 
pertoca.  
 
1.8 Paviment esglaó exterior.  
En els amidaments desglossats de projecte hi ha la partida de paviment ex-
terior tipus breinco i l’amidament del pla horitzontal inclòs. Els plans verti-
cals estan inclosos en la partida d’arrebossat. La ceràmica instal·lada és de 
menor qualitat i preu que la de projecte. No s’ha presentat abonament.  
 
1.9 Serralleria.  
En projecte tota la serralleria és d’acer galvanitzat. En obra constructora 
proposa el canvi a acer pintat. La direcció facultativa entén que el canvi és a 
favor de la constructora i no pot haver-hi increment de cost per partida uni-
tària. Sí que caldrà incloure en la liquidació els metres reals executats.  
 
1.10 Partida de Seguretat i Salut.  
 
S’adjunta part del projecte signat contractualment: 
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2. Partides que s’eliminen del projecte modificat:  
 
No es considera pertinent eliminar més partides de les esmentades a la pro-
posta de modificació.   
 
3. Partides Noves / Preus contradictoris.  
 
Només hi ha una acta de preus contradictoris aprovats i no s’ha eliminat cap 
partida del document signat. 
 

4. Que segons l’esmentat anteriorment resta pendent i no forma part 
d’aquesta modificació del contracte la recepció de les obres ni la liquidació 
del contracte, que cal tramitar conforme a la normativa vigent, i comportarà 
la revisió d’amidaments que podrien afectar partides esmentades a les 
al·legacions presentades pel contractista (formació de pendents de 
terrasses, increment placa hidròfuga, solera exterior, morter auto 
anivelllant, sòcol pvc, escala interior i exterior, i metres reals executats de 
serralleria.) 

 

Per tot això, es considera procedent inadmetre les al·legacions presentades que no 
estan relacionades amb l’expedient de modificació iniciat i els preus fixats en 
aquesta, motiu pel qual es va donar audiència al contractista, i no podent-se incloure 
en aquesta modificació tasques realitzades per reparar les accions del contractista 
inicial. 
 (...) 
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INFORME  
 
Primer.- Les obres s’han d’executar d’acord amb les estipulacions del projecte i del PCAP, i 
conforme a les instruccions i interpretació tècnica de la direcció facultativa, sent 
responsable el contractista dels defectes que en la construcció es puguin advertir durant el 
desenvolupament de l’obra i fins al compliment del termini de garantia.  
 
Segon.-El contractista cessionari ostenta la totalitat dels drets i obligacions del contractista 
inicial, no podent incloure’s les tasques realitzades per l’adequació de les obres del 
contractista inicial en el present expedient de modificació contractual.  
 
Tercer.- A la vista de l’informe de la direcció facultativa de data 24 d’abril de 2023 es 
considera procedent inadmetre les al·legacions presentades, i aprovar l'expedient de 
modificació del contracte de les obres compreses al Projecte bàsic i d’execució de la nova 
Biblioteca d’Aiguafreda. 

 
Quart.- En relació amb l’abast de la subrogació del contractista cessionari, l’article 214.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic estableix el següent, “El 
cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent.” 

En aquest sentit, en sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de 19 de juliol de 2022 es va 
acordar autoritzar la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL, amb NIF núm. 
B63392955, de la contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, 
tal com segueix: 

(...) 
PRIMER.- AUTORITZAR la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb 
NIF núm.  B63392955, de la contractació de l’execució de les obres de la nova 
Biblioteca d’Aiguafreda, següent: 
 

Núm. Exp. 766/2021 

Denominació de l’obra 
Projecte bàsic i d’execució de la 
nova Biblioteca d’Aiguafreda 

Adjudicatari/a de les obres, cedent 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, 
S.L.- B62752316 

Preu d'adjudicació (21% d’IVA inclòs) 785.185,99€ 

Termini d’execució 10 mesos 

Garantia definitiva 32.445,70€ 

Director/a de l’obra  Jordi Llongueras Torrent 

Data signatura contracte 08.11.2021 

Data inici execució  13.12.2021 

 
SEGON.- Donar per vàlida la documentació que obra a l’expedient de la cessió del 
contracte de les obres d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, entre el cedent 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS,SL, i la cessionària COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS 
LAANTIT SL, d’acord amb els requisits que preveu l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, restant la part cessionària, partir 
d'aquest moment, subrogada en tots els drets i obligacions que correspondrien al 
cedent. 
(…) 
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Així mateix, el contractista va subscriure acta de reinici dels treballs, tal com segueix:  

(…) 
 1. Que, amb aquesta data, es procedeix a la continuació de les obres que havien 
quedat paralitzades forçosament i temporalment, segons acta de data 25 de maig de 
2022 pels següents motius: La constructora (ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L., 
B62752316) fa més d’una setmana que no té personal treballant a l’obra, es tracta 
d’un abandonament unilateral i general de l’obra, totalment immobilitzada sota la 
responsabilitat única de l’empresa constructora. Davant l’incompliment de contracte i 
els requeriments bàsics de seguretat i salut cal paralitzar forçosament els treballs i 
adoptar les mesures imprescindibles per garantir la seguretat i conservació d’allò 
construït. L’empresa constructora ha desatès els requeriments del Director d’obra 
(que ja en l’acta de visita d’obres núm.14 constatava que l’obra estava aturada, sen-
se previ avís, sense cap treballador i amb els materials acopiats i tapats), de comuni-
car el motiu d’aquest abandonament. L’empresa constructora ha desatès el requeri-
ment de l’Ajuntament d’aportar la documentació justificativa d’estar al corrent de 
pagament, segons preveu el PCAP regulador del contracte. El director de producció de 
l’empresa, David Escalante, han comunicat verbalment que l’empresa no pot conti-
nuar amb els treballs perquè la gent no vol treballar per l’empresa.  
 
2. Que en data 19 de juliol de 2022, el Ple de l’Ajuntament d’Aiguafreda va autoritzar 
la cessió a COSPLAAN, OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SL, amb NIF núm. B63392955, de 
la contractació de l’execució de les obres de la nova Biblioteca d’Aiguafreda, inicial-
ment adjudicades a ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL, d’acord amb els requisits que 
preveu l’article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Pú-
blic. 
 
3. Que es realitza una revisió general de l’estat de l’obra i les seves instal·lacions, 
constaten que es troben adequadament i en les mateixes condicions en les que es va 
produir la paralització temporal de les obres, sense que falti material i tal com es tro-
baven en el moment del tancament.  
 
4. Que el Pla de Seguretat i Salut de l’obra està aprovat. Es realitzarà una revisió de 
les mesures de seguretat per a posar-les al dia i substituir els elements deteriorats du-
rant la paralització.  
 
5. Que l’empresa disposa de tota la documentació del projecte i suficient informació 
per a poder iniciar els treballs.  
 
6. Qualsevol canvi o modificació en l’execució de les obres haurà de ser comunicat 
prèviament per escrit a la Direcció tècnica, i no es farà efectiu sense l’aprovació explí-
cita de l’esmentada Direcció.  
 
7. Que no hi ha inconvenient en poder reiniciar les obres. Es fixa com a data de reinici 
de l’obra el dia 16 d’agost de 2022 del que se’n deixa especial constància escrita en el 
llibre d’ordres/ d’obres corresponent. 
(…) 

 
La cessió contractual, d’acord amb l’establert a la LCSP no suposa un nou contracte, sinó la 
substitució del contractista, que ocupa la mateixa posició que l’adjudicatari anterior, incloent 
els drets i obligacions que emanen des del moment en que el contracte es va formalitzar. En 
aquesta idea coincideixen diferents òrgans jurisdiccionals, com el TSJ de Sevilla, Sentència de 
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15 de juny de 2010 (...) en el presente supuesto una cesión del contrato, pues alcanza a la 
totalidad de los derechos, obligaciones y responsabilidades dimanantes del mismo (...), o TSJ 
d’Extremadura, Sentència de 25 de maig de 2021, (...) El que el contratosigaexistiendo, 
aunque la parte actora se separase del mismo, es lo que hace que los derechos y obligaciones 
ya no corresponden a la demandante sino a la cesionaria (...). 
 
Atenent a l’establert a l’article 214.3 de la LCSP el contractista cessionari ha quedat subrogat 
en tots els drets i obligacions del cedent, no podent l’entrada del nou contractista modificar 
les relacions que emanen del contracte vigent.  
 
Així mateix de conformitat amb l’article 238 de la LCSP:  

 
(…) 
1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 
contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de este diere al 
contratista la Dirección facultativa de las obras. 
2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por 
escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 
3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el 
contratista es responsable de todos los defectos que en la construcción puedan 
advertirse» 
(…) 

Cinquè.- L’article 190 de la LCSP atribueix a l’òrgan de contractació la prerrogativa de modifi-
car els contractes per raons d’interès públic, possibilitat que ha de realitzar-se sempre que es 
doni la concurrència dels requisits previstos legalment, al poder resultar afectats els principis 
d’igualtat, transparència, publicitat i lliure concurrència. Així mateix, aquesta potestat de mo-
dificació unilateral dels contractes ha de ser sotmesa a uns requisits formals i no pot afectar a 
condicions essencials del contracte. 

L’article 242 de la LCSP en relació amb la modificació del contracte d’obres estableix el 
següent:  
 

(…) 
1. Que serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras 
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206. En caso de que 
la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no 
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 
2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no pre-
vistas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea-
necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fija-
dos por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres 
días hábiles. Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de con-
tratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese-
fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al ar-
tículo 211 de esta Ley. 
(…) 

 
Sisè.- De conformitat amb allò que s'ha fixat en els punts 1 i 2 de la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP, corresponen als Alcaldes i als Presidents de les entitats locals les 
competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres quan el seu valor 
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estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (capítol 1 a 5 del 
pressupost d'ingressos menys recursos de caràcter no recurrent o extraordinaris) ni, en 
qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import 
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
esmentats a l'apartat anterior que celebri l'entitat local, quan pel seu valor o durada no cor-
responguin a l'Alcalde o President de l'entitat local. 

Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 25 d’abril de 2023, i l’informe del director de les 
obres de data 24 d’abril de 2023.  

Vist l’informe de Secretaria de data 25 d’abril de 2023.  

Atès que el tràmit d’audiència efectuat no comprèn aspectes que formen part del contracte vigent de 
les obres compreses en el Projecte d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda i posterior cessió del 
contracte, aprovats per resolucions administratives fermes. 

Vist que les obres s’han d’executar d’acord amb les estipulacions del projecte, del PCAP i conforme a 
les instruccions i interpretació tècnica de la direcció facultativa, sent responsable el contractista dels 
defectes que en la construcció es puguin advertir durant el desenvolupament de l’obra i fins al 
compliment del termini de garantia.  
 
Atès que el contractista cessionari ostenta la totalitat dels drets i obligacions del contractista inicial. 

Considerant que no forma part d’aquesta modificació del contracte, la recepció de les obres i la liqui-
dació del contracte. 

D’acord amb el previst a l’article 116 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú 
s’inadmetran aquelles sol·licituds que no tenen acollida en l’ordenament jurídic. 

Per tot l’exposat l’Alcaldia proposta al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Ratificar la Resolució d’Alcaldia núm. 2023-0046 i donar per vàlides les actuacions 
practicades per la modificació del contracte de les obres compreses al Projecte bàsic i d’execució de la 
nova Biblioteca d’Aiguafreda. 
 
SEGON.- Inadmetre les al·legacions presentades en data 27 de març per COSPLAAN, OBRAS Y 
SERVICIOS LAANTIT, S.L., amb núm. registre d’entrada 2023-E-RE-195, pels motius expressats en 
l'informe de la direcció facultativa de data 24 d’abril de 2023, i l’informe dels serveis tècnics 
municipals de data 25 d’abril de 2023. 
 
TERCER.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte de les obres compreses al Projecte bàsic i 
d’execució de la nova Biblioteca d’Aiguafreda. 
 
QUART.- Aprovar i disposar la quantitat de vint-i-tres mil setanta-set euros amb trenta-set cèntims 
(23.077,37€) a la qual ascendeix l'increment del preu del contracte que requereix de modificació. 
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CINQUÈ.- Adonar de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les 
anotacions comptables que procedeixin. 

 
 

Pren la paraula el Sr. Alcalde, per exposar aquest punt que òbviament està relacionat amb el primer, 
però que demana ser tractat com un punt a part, la resolució d’al·legacions i aprovació de la 
modificació del contracte d’obres de la nova biblioteca d’Aiguafreda no prevista als plecs. En aquest 
cas, el que ha passat, com pot passar a totes les obres de reforma d’un edifici, durant les obres han 
sorgit aspectes que no es podien preveure i, per tant, no inclosos al projecte inicial. En tot cas, 
requereix una modificació que s’ha d’assumir, fet que ha provocat una puja de la quantia. També hi 
ha hagut una altra part, que és l’enjardinament, que en aquest modificat que sotmetem a votació 
s’ha decidit treure. Es preveia una zona de gespa amb prat natural, però, és convenient repensar 
l’espai de manera més sostenible i menys dependent de la pluja, a la vista dels problemes de 
sequera. De manera que es canvia per una secció de gespa artificial i després també un tipus de 
compacte de diferents colors que requereixin poc manteniment, llevat dels arbres necessaris per fer 
ombra. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde demana a la Sra. Secretària que també exposi a grans trets la proposta i 
les al·legacions presentades per l’empresa a la modificació del contracte.  
 
Pren la paraula la Sra. Secretària Interventora accidental i explica que iniciat l’expedient de 
modificació que s’ha comentat, es va donar tràmit d’audiència a l’empresa seguint el previst a la 
normativa d’aplicació, i aquesta va presentar al·legacions amb motiu de deficiències a l’obra del 
contractista cedent, ABOLAFIO CONSTRUCCIONS S.L. que han hagut de refer. En aquest cas, atès que 
hi ha una cessió contractual on se cedeixen drets i obligacions, la norma indica que és obligació del 
contractista actual fer front a les obligacions que provenen de l’anterior i, per tant, s’inadmeten 
aquestes al·legacions i es proposa al Ple la modificació del contracte proposada segons informe de la 
direcció facultativa de data 24 d’abril de 2023, i l’informe dels serveis tècnics municipals de data 25 
d’abril de 2023. En conclusió es proposa al Ple aprovar l’expedient de modificació per import de vint-
i-tres mil setanta-set euros amb trenta-set cèntims. 
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta efectuada 

que és APROVADA per UNANIMITAT per, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, 

quatre (4) vots a favor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del 

grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 
TERCER.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT LA 
PLANA. 
 
La Sra. Secretària dona lectura a la proposta que, transcrita literalment diu el següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS MANCOMUNITAT LA 
PLANA 
 
El Projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana va 

aprovar-se inicialment per l’Assemblea General en la sessió de data 9 de juny de 2022 i es va sotmetre 

a informació pública per un període de trenta dies, mitjançant la publicació en els corresponents tau-
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lers d’anuncis de la Mancomunitat i dels dotze ajuntaments mancomunats, i al Diari Oficial de la Gene-

ralitat de Catalunya núm. 8707 de 12 de juliol de 2022, sense que s’hagin presentat al·legacions. 

 

Aquesta modificació va estar informada favorablement per les Diputacions de Barcelona i de Girona, a 

través dels acords adoptats per les seves Juntes de Govern en data 15 de setembre de 2022 i 6 de se-

tembre de 2022, respectivament, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

La modificació dels estatuts també ha estat informada favorablement mitjançant acord adoptat per la 
Comissió de Govern del Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 25 de gener de 2023.  
 
Es fa constar que falta l’aportació de l’informe del Consell Comarcal d’Osona, el qual va ser sol·licitat 
per la Mancomunitat i no es va trametre en el termini d’un mes que es va concedir per a la seva emis-
sió. 
 

Així mateix, la modificació dels estatuts ha estat informada favorablement per la Direcció General 

d’Administració Local mitjançant informe de data 24 de febrer de 2023. 

 

El projecte de modificació dels estatuts va ser aprovat definitivament per l’Assemblea General de la 

Mancomunitat La Plana, en sessió de data 16 de març de 2023. 

 

Atès que en la tramitació de l’expedient de modificació dels estatuts s’han acomplert totes les 
previsions establertes per la normativa local que és d’aplicació.  
 
En compliment del que disposa l’article 120.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’últim tràmit necessari és l’aprovació del 
Projecte de modificació dels Estatuts per acord del Ple dels ajuntaments mancomunats adoptat per 
majoria absoluta.  
 

Per altra part, convé clarificar que la Mancomunitat actua com a mitjà propi personificat de cada ajun-

tament mancomunat respecte dels serveis que presta la mateixa, atès que s’han plantejat dubtes so-

bre aquesta naturalesa, i essent aconsellable fer una declaració expressa per part del Ple de cada ajun-

tament. 

 

Fonaments de dret 
 
▪ Articles 25, 26, 44 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
▪ Articles115 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
▪ Articles 48 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomuni-
tats de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Considerar la Mancomunitat La Plana un mitjà propi personificat de l’Ajuntament 
d’Aiguafreda en tant que ajuntament mancomunat, el qual pot encarregar-li la gestió dels serveis en el 
marc de l’objecte i fins estatutaris de la mateixa.  
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SEGON.- Aprovar el projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntà-
ria La Plana, que consta diligenciat a l’expedient. 
 
TERCER.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Mancomunitat La Plana. 

 

 
Pren la paraula el Sr. Alcalde i destaca que es proposa al Ple l’aprovació de la modificació dels 
estatuts de la Mancomunitat La Plana. Aquest punt l’hem d’aprovar tots els municipis que en 
formem part, i sembla que és un pas important, la redacció d’aquests nous estatuts ha costat molt i 
portaven molts anys reclamant-se. Finalment s’han aconseguit, des de l’Ajuntament d’Aiguafreda 
s’ha participat activament. A grans trets el que preveu aquesta modificació dels estatuts és que la 
Mancomunitat pugui ser un organisme proveïdor de serveis. Això vol dir que, a part dels serveis als 
quals ja estem adscrits, com la dinamització de la gent gran, la recollida d’escombraries, el reciclatge, 
entre d’altres, nosaltres i qualsevol ajuntament membre i qualsevol ajuntament no membre, pot 
adherir-se als serveis que ofereixin com a proveïdora de serveis. Pensem que pot facilitar accedir a 
prestacions on qualsevol ajuntament tingui poc múscul o poca força per tirar endavant, com el 
nostre cas o altres ajuntaments més petits que formen part de la Mancomunitat. Aquest és el punt 
principal d’aquesta modificació que preveu aquest marc legal que creiem que és molt positiu.  
 
I no havent-hi cap més intervenció al respecte, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta efectuada 

que és APROVADA per UNANIMITAT per, sis (6) vots a favor del grup municipal Junts per Aiguafreda, 

quatre (4) vots a favor del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya i un (1) vot a favor del 

grup municipal CUP-Amunt Aiguafreda. 

 
QUART.- SORTEIG DE MEMBRES DE MESES ELECTORALS AMB MOTIU DE LES ELECCIONS 
MUNICIPALS DE 28 DE MAIG DE 2023. 
 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral 
general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de 
constituir el dia 28 de maig de 2023, per a les eleccions municipals. Queda a l’expedient còpia 
sencera de la llista de persones membres de les meses electorals. 
 
També s’acorda comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar en l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, donant les 

gràcies a tots els assistents, essent les 20:45 hores, de la qual cosa en dono fe. 

 

L'Alcalde,      La Secretària Interventora accidental 
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